

# PLAN GLOBAL DE URBANISMO COMERCIAL

## (SITUACIÓN ACTUAL)

FASES	PRESUPUESTOS		CALENDARIO ejecución	ZONA	ESTADO
	TOTAL	MUNICIPAL			
1ª Fase	507.600	253.800	2003-2005	Placilla, Abastos, Serpes , R. Alcón	ejecutado
2ª Fase	866.460	519.876	2004-2006	Vicario, Ganado (mercado), Sta. María, Pz. Juan Gavala	ejecutado
3ª Fase	1.015.200	507.600	2005-2007	Ganado (tramo Larga-Zarza), Nevería (hasta Palacios)	ejecutado
4ª Fase	1.624.075	1.094.716	2007-2009	Plaza Herrería, Misericordia y Luna (parcial)	ejecutado
5ª Fase	1.312.532	948.288	2009-2010	Pza. de España y Pagador	ejecutado
6ª Fase	1.086.892	650.000	2010-2011	C/ Palacios, Jesús de los Milagros y Micaela Aramburu	ejecutado a diciembre 2011
7ª Fase	1.540.174	770.087	Sin fecha	Adaptación c/Luna y Ricardo Alcón y tramo pdte. Ganado	ptes solicitar
TOTAL	7.952.933	4.744.367	2005-201x	Completado Entorno de la Zona de Actuación peatonal	Pdte última fase