PREVISION PERSONAL-OPERARIOS EN EJECUCIÓN TRABAJOS

	2017												2018																							
	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Urbanización Fase 1	8	8	8	8																																
Demoliciones y trabajos previos	3	3	3	3																																
Movimiento de tierras		4	4	4	4	4	4											9	9	9	9	9	9	9	9	9	9									
Cimentación y Estructura		15	15	15	15	15	22	22	22	22	38	38	38	38	38	38	23	23	16	16	15	15	25	25	22	22	12	12								
Electricidad																	4	4	4								7	7	7	7	5	5	5	5	5	
Saneamiento																		5	5	5										5	5	5	5			
Abastecimiento																															5	5	5			
Ventilación y Detección de CO2																														8	8	8	8	8	8	
Detección y Extinción de incendios																														4	4	4	4	4		
Señalización																																		6	6	
Sistemas de Control																														6	6	6	6	6	6	6
Telecomunicaciones																															2	2	2	2	2	
Albañilería, Carp. Metálica, Cerrajería																					8	8	8	8					8	8	12	12	12	12	12	
Cubierta												6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
Seguridad y Salud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Control de Calidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Varios - Ascensor hidráulico																																		4	4	
Gestión de residuos																																				
Urbanización Fase 2													15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	15	15	10	15	15	8	14	14	14	14	14	14
	13	32	32	32	21	21	28	24	24	24	40	46	61	61	61	61	50	64	57	53	55	49	62	62	48	48	40	36	32	48	63	63	63	63	59	22