



TRANSPITO PEATONAL Y CICLISTA
CASCO HISTÓRICO - APARCAMIENTO PASARELA -
PASEO ZONA N-IV

APARCAMIENTO PASARELA
ACCESO VEHICULOS DESDE N-IV

RID
GUADALETE

TRAFFICO PEATONAL
VALLA PEATONAL
TRAFFICO PEATONAL CORTADO

Calle Chanca

Calle Caldevilla

Calle Angel Urzaiz

Calle Espiritu Santo

FASE 3: DURACIÓN 3 MESES Y 3 SEMANAS

FASE 3:

- EJECUCIÓN COLECTORES ENTRE ALIVADERO 1 Y 2. (5 SEMANAS)

- EJECUCIÓN ALIVADEROS (5 SEMANAS)

- EJECUCIÓN COLECTOR ZONA ROTONDA Y ALIVADERO Nº1 (5 SEMANAS)

- EJECUCIÓN ESTRUCTURA LADO EDIFICIOS (2,5 MESES)

BARREERA DE SEGURIDAD

VALLADO DE OBRA CON CHAPA DE 2 m DE ALTURA

VALLADO DE OBRA CON PIE DE HORMIGÓN

BARREERA NEW JERSEY

ACERA EXISTENTE DISPONIBLE: PASO DE PEATONES

ACERA EXISTENTE DISPONIBLE BAJO SOPORTALES: PASO DE PEATONES

ITINERARIO BICICLETAS

ITINERARIO PEATONES

ALUMBRADO PROVISIONAL DE OBRA

LUZ INTERMITENTE AMARILLA (TL-2)

COLECTOR PENDIENTE DE EJECUCIÓN

COLECTOR EJECUTADO

ZONA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁFICO

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>PROYECTOR: Impulso</p> <p>AUTORIZADO: GED</p> | <p>AUTOR DEL PROYECTO: TOMÁS RIBA ALONSO INGENIERO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO</p> | <p>CONSTRUCTORA: GYOCIVIL CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO</p> | <p>PROYECTO DE EJECUCIÓN DE DESVIOS DE SERVICIOS AFECTADOS EN LA PLAZA DE POZOS DULCES COMO SEPARATA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO "PLAZA DE POZOS DULCES" PUERTO DE SANTA MARÍA (GUZ)</p> | <p>FECHA: JULIO 2017</p> | <p>ESCALA: 1/1.250</p> | <p>DESIGNACIÓN: FASE 3. DESVIOS DE TRÁFICO</p> | <p>Nº S-09.03 HOJA ___ DE ___</p> |
|--|---|---|---|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|